

Gemeinde Geeste

Der Bürgermeister

- Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit
und Soziales -

Vorlage - 300/021/2020

Beratungsfolge	Termin
Schulausschuss	02.12.2020
Verwaltungsausschuss	08.12.2020

DigitalPakt Schule

hier: Sachstandsbericht

öffentlicher Tagesordnungspunkt

Darstellung des Sachverhaltes:

Die Verwaltung hat die Firma OFP GmbH aufgrund des Beschlusses des Rates vom 19.12.2019 mit der Umsetzung des Digitalpakts in den Schulen der Gemeinde Geeste beauftragt.

Am 02.03.2020 fand mit den Schulleitungen und den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den verschiedenen Fachbereichen der Verwaltung ein Kick-Off-Termin statt, um die Grundlagen und die nächsten Schritte zu planen.

Eine für den 14.04.2020 geplante Begehung aller Schulen ist aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen und wurde am 03.06.2020 und 04.06.2020 nachgeholt.

An diesem Termin wurden die Gegebenheiten an den Schulen analysiert und eine standardisierte und gleichzeitig an die Anforderungen der Schule angepasste Ausstattung der einzelnen Räume der Schulen festgelegt. Als Grundlage gilt die technisch vorgeschriebene Ausstattung der Richtlinie.

Die Firma OFP hat hierzu am 12.11.2020 eine Kostenschätzung für die strukturierte Verkabelung und die Versorgung mit flächendeckendem W-LAN vorgelegt.

Die insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel des Digitalpakts sind der Anlage zu entnehmen. Dort sind ebenfalls die bislang geschätzten Kosten aufgeführt.

Die übrigen Mittel stehen zur weiteren Ausstattung mit mobilen Endgeräten oder anderen digitalen Arbeitsgeräten (z. B. Smartboards, CNC-Fräse o.ä.) zur Verfügung. Die mobilen Endgeräte aus dem Sofortausstattungsprogramm sind ergänzend angeschafft worden (s. Vorlage 300/012/2020)

Die Ausschreibung der Verkabelung soll Anfang Dezember veröffentlicht werden. Die Submission ist vor Weihnachten geplant. Der Umbaustart an der ersten Schule ist für Februar 2021 vorgesehen. Die genaue Reihenfolge des Umbaus wird noch mit den Schulleitungen abgestimmt. Der Unterricht soll durch die Umbauarbeiten nicht gestört werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Der Gemeinde Geeste stehen insgesamt 392.050 Euro aus dem Digitalpakt zur Verfügung. Die Haushaltsmittel sind 2020/2021 im Haushalt eingeplant.

Beschlussvorschlag:

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Anlage:

Übersicht der Kosten

Übersicht DigitalPakt Schule

Stand 12.11.2020

Schule	Sockelbetrag	Kopfbetrag	Gesamt	bewilligt	Kosten der Infrastruktur	Kosten WLAN	Planung	verfügbar
GS St. Antonius	29.500,00 €	13.141,00 €	42.641,00 €	5.245,51 €	21.940,57 €	7.776,12 €	7.069,67 €	609,13 €
GS Bonifatiuschule	30.000,00 €	34.745,00 €	64.745,00 €	5.245,51 €	43.892,20 €	11.807,06 €	10.734,41 €	- 6.934,18 €
GS Gebrüder-Grimm-Schule	30.000,00 €	14.923,00 €	44.923,00 €	- €	23.151,15 €	8.192,27 €	7.448,02 €	6.131,56 €
GS Ludgerischule	30.000,00 €	19.823,00 €	49.823,00 €	- €	39.112,50 €	9.085,84 €	8.260,41 €	- 6.635,76 €
OBS Geschwister-Scholl-Schule	30.000,00 €	159.918,00 €	189.918,00 €	- €	71.175,21 €	34.633,91 €	31.487,49 €	52.621,39 €
			392.050,00 €	10.491,02 €	199.271,63 €	71.495,20 €	65.000,00 €	45.792,15 €

Abw. +/- 10 % Abw. +/- 10 %

Erläuterungen:

Sockelbetrag

Der Sockelbetrag ist zwingend für die Schule auszugeben.

Kopfbetrag

Der Kopfbetrag kann durch den Schulträger verteilt werden, berechnet sich aber nach der Schüleranzahl